Woche 2:

Die Arbeiten, welche geplant waren wurden vollendet. Die Backend API funktioniert bereits und hat nur noch kleinste Fehler. Die Anbindung des Fragments ist bereits geschehen, jedoch ohne wirkliches Design.

Woche 3:

In der nächsten Woche geht es hauptsächlich um das Design des Fragments und der Alert-Dialogs. Weiters wird es noch wichtig sein die vollendete Einbindung der API und LocationIQ zu vervollständigen.