Projektplan

Arbeitspakete:

- GUI Design
- Einrichten der backend API am Server
- Einbindung der backend API
- Main Fragment Funktionalitäten
- Detail Fragment Funktionalitäten
- Intent für Reservierungen
- Maps Einbindung
- API mit Frontend verknüpfen

26.05.2020	GUI Design
02.06.2020	Struktur der App (Klassen, Interfaces, usw.)
09.06.2020	Einrichten der backend API am Server
16.06.2020	Main Fragment Funktionalitäten
16.06.2020	Detail Fragment Funktionalitäten
16.06.2020	Intent für Reservierungen
16.06.2020	Maps Einbindung
23.06.2020	API mit Frontend verknüpfen