## Woche 1:

Die Arbeit wurde gut aufgeteilt um nicht beide mit demselben Auftrag zu beginnen. Daher wurde jedoch nicht nur das Arbeitspaket für Woche 1 begonnen, sondern gleich der von Woche 1 und 2. Daher ist der, der Woche 1 nicht ganz fertig.

Was ist gut gelaufen?

- Die Implementierung von der Backend API.
- Das Aufbauen der Architektur des Programms

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

- Es wurden keine Arbeitspakete vervollständigt, dafür aber 2 fast fertiggestellt

Welche Probleme sind aufgetreten?

- Es sind bis zum jetzigen Stand noch keine Probleme aufgetreten.

Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

- Die Gruppe liegt gut im Zeitplan (wir sind dem Zeitplan voraus).

## Woche 2:

In Woche 2 müssen wir die Backend API einbinden um mit den restlichen Arbeiten beginnen zu können. Weiters muss das Main Fragment erstellt, designed und eingebunden werden um den Fortschritt sichtbar auf das Handy zu projizieren.