Woche 1:

Die Arbeit wurde gut aufgeteilt um nicht beide mit demselben Problem aufzuhalten. Daher wurde jedoch nicht nur das Arbeitspaket für Woche 1 begonnen, sondern gleich der von Woche 1 und 2. Daher ist der, der Woche 1 nicht ganz fertig.

Woche 2:

In Woche 2 müssen wir die Backend API einbinden um mit den restlichen Arbeiten beginnen zu können. Weiters muss das Main Fragment erstellt, designed und eingebunden werden um den Fortschritt sichtbar auf das Handy zu projizieren.