#### Woche 3:

Der grundsätzliche Fortschritt in der 3. Woche war zwar noch im Rahmen, aber nicht so stark wie die letzten Wochen. Es wurde vor allem über das Layout diskutiert und wie wir Dinge angehen sollen. Auch der Backend wurde hinterfragt. Die Fragen bestanden darin inwiefern wir LocationIQ Client gebunden oder Server gebunden einfügen. Weiters wurde noch diskutiert ob und welche Attribute bei den einzelnen Klassen noch fehlen würden.

# Was ist gut gelaufen?

- Das gute Überdenken des Backend um späteres Überarbeiten des gesamten Programms aus dem Weg zu gehen.

### Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

 Es wurden keine Arbeitspakete vervollständigt aber das Design und das Detail-Fragment sind beinahe fertig gestellt

### Welche Probleme sind aufgetreten?

- Die Arbeit wurde ein wenig vernachlässigt und dies wirkt sich auf den Projektplan aus

## Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

 Die Gruppe liegt hinter dem Zeitplan – dies muss dringend nachgeholt werden, damit das Projekt bis zur Frist fertig wird.

#### Woche 4:

Der Intent mit der Reservierung muss implementiert werden. Weiters muss die MapView im DetailFragment implementiert werden und auch das Layout des Detail-Fragmentes sollte überarbeitet werden.

Es sollten Serverseitig noch ein paar Attribute hinzugefügt werden