Woche 2:

Die Arbeiten, welche geplant waren wurden vollendet. Die Backend API funktioniert bereits und hat nur noch kleinste Fehler. Die Anbindung des Fragments ist bereits geschehen, jedoch ohne wirkliches Design.

Was ist gut gelaufen?

Die Kommunikation in der Gruppe und die Diskussionen bezüglich zu erledigenden Aufgaben

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

- Einbindung von Main-Fragment und Detail-Fragment
- Die Projektarchitektur wurde erweitert und verbessert
- Der Backend ist funktionsfähig und eingebunden

Welche Probleme sind aufgetreten?

- Das größte Problem bisher war der Server. Es war nicht leicht diesen wirklich lauffähig zu bekommen. Ein weiteres Problem ist das wir den Server nur lokal hosten und man daher nicht dauerhaft auf diesen zugreifen kann.

Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

- Die Gruppe liegt gut im Zeitplan (wir sind dem Zeitplan voraus).

Woche 3:

In der nächsten Woche sollte alle Backendfunktionen implementiert werden. Weiters muss das Design verbessert werden damit später keine Probleme auftreten. Auch die Designs für die Dialogs sollten zum Großteil fertig gestellt werden.