Woche 5:

Was ist gut gelaufen?

- Die Implementierung des API-Algorithmus für die Erstellung von Reservierungen. Die Implementierung der Reservierungen. Weiters ist die Überarbeitung der Intents mit "startActivityForResult" gut gelaufen um die Werte zurück zu geben und die Intents zu schließen, wenn diese nicht mehr Notwendig waren.

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Es sind alle Arbeitspakete fertig geworden, das heißt Backend, Intent für Reservierungen,
Maps Einbindung, Notifications und die Restaurant-Side-App für die Restaurantbesitzer. Als letztes wurde auch noch die Präsentation vorbereitet.

Welche Probleme sind aufgetreten?

- Die Methode "onActivityResult" wurde ohne "startActivityForResult" aufgerufen. Dies hat ein paar Probleme verursacht, da die App nicht immer die ListView geupdated hat (beim Canceln der Reservation).

Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

- Die Gruppe ist Zeitgerecht fertig geworden.