### Woche 4:

## Was ist gut gelaufen?

- Die Implementierung der "MyLocations" und "MyReservations" – Intents für die Speicherung von persönlichen Daten. Der Ausbau des Servers um MyLocation über den Server nutzen zu können um den Client zu entlasten. Weitere kleine Serverfunktionen um das Programmieren in der App zu vereinfachen.

# Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

- Es sind jetzt das MainFragment und die Intents für die Reservations und Locations fertig

## Welche Probleme sind aufgetreten?

Android war verbuggt und daher hatten wir ein kurzes Problem mit dem Ausführen der App.
Android hat angegeben, dass das activity\_main.xml nicht mehr inflated werden kann. Das
Problem wurde jedoch behoben durch ein paar Mal Cleanen und erneut Builden.

# Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

- Die Gruppe ist noch leicht hinter dem Zeitplan – wir müssen uns in der letzten Woche noch beeilen um alle features implementieren zu können. Es sollt jedoch möglich sein, wenn beide Teammitglieder ihre Arbeit rechtzeitig machen.

#### Woche 5:

In der 5. Woche müssen wir die Notifications beginnen und beenden. Weiters müssen wir die Tatsächliche und finale Reservierungsmöglichkeit einrichten. Die finalen Designs müssen auch noch gemacht werden. Zuletzt müssen wir uns noch überlegen ob wir (wenn möglich) MapView direkt im Intent/Fragment einbauen oder ob wir über einen Button zu GoogleMaps weitergeleitet werden. Die App für die Wirte muss auch noch gebaut werden, dies sollte jedoch nicht sehr viel Zeit in anspruch nehmen. Zuletzt muss auch noch die Präsentation vervollständigt werden.