Woche 3:

Der grundsätzliche Fortschritt in der 3. Woche war zwar noch im Rahmen, aber nicht so stark wie die letzten Wochen. Es wurde vor allem über das Layout diskutiert und wie wir Dinge angehen sollen. Auch der Backend wurde hinterfragt.

Woche 4:

Der Intent mit der Reservierung muss implementiert werden. Weiters muss die MapView im DetailFragment implementiert werden und auch das Layout des Fragmentes sollte überarbeitet werden.